


Drucksache Nr. GR-2017-000246

öffentlich

Az.: 653.221

Verantwortlich: Thomas Berninger



Sitzung am: 25.01.2018

TOP: 5

Baukostenabrechnung Radweg Tuningen-Hochemmingen

Sachverständige: --

Befangen: --

Sachstandsbericht:

Nach Vorlage der letzten Rechnungen durch die Stadt Bad Dürkheim als koordinierende Gemeinde im Lauf des Jahres 2016 wurden die restlichen Mittel im Jahresabschluss 2016 abgewickelt, so dass die Baumaßnahme abgerechnet werden kann. Die Gesamtfinanzierung lief über die Haushalte 2011-2016.

Die Kosten wurden auf Grundlage der Vereinbarung vom April 2013 zwischen dem Landkreis Schwarzwald-Baar, der Stadt Bad Dürkheim und der Gemeinde Tuningen abgerechnet.

Die Ausbaulänge betrug rund 1.640 m, wobei im Rahmen des Ausbaus ein Kabelschutzrohr für die Breitbandversorgung mitgelegt wurde. Dieser Aufwand wurde separat abgerechnet. Für den Radweg selbst sind folgende Kosten angefallen:

Gesamtbaukosten	436.481,37 €
Anteil Bad Dürkheim	260.634,41 €
anteiliger Zuschuss RP (Festbetrag 235.000 Euro)	94.675,37 €
Kostenanteil Tuningen	81.171,59 €
Kostenbeteiligung Landkreis (50 %)	40.585,80 €
Gesamtkosten Radweg für Gemeinde Tuningen	40.585,79 €

Die erste Kostenschätzung aus dem Jahr 2012 ging von einem Anteil für Tuningen in Höhe von 75.000 Euro aus. In den Haushalten 2011-2013 waren insgesamt, einschließlich der Vorplanung, 100.000 Euro finanziert, die jetzt mit rd. 81.200 Euro abgerechnet wurden. Die Gesamtbelastung konnte durch einen höheren Zuschuss des Landes reduziert werden und beträgt nach Abzug des Kreisanteils noch rund 40.600 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Baukostenabrechnung zustimmend zur Kenntnis.