


Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2019-000096

öffentlich

Az.: 022.3, 656.22

Verantwortlich: Sandra Ittig



Sitzung am: 09.05.2019

TOP: 4

Erneuerung der Infrastruktur in der Kalkhofstraße - Vergabe Wasserleitung

Sachverständige: Herr Christ, BIT Ingenieure

Befangen: --

Sachstandsbericht:

I. Überblick

Die Gemeinde Tuningen saniert über das Landessanierungsprogramm die Erschließungsstraße „Kalkhofstraße“ auf einer Ausbaulänge von ca. 650m. Die zur Maßnahme zugehörigen Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten sind bereits ausgeschrieben und bereits vergeben.

Die noch notwendige Ausschreibung über die Verlegearbeiten zur Wasserleitung wurde zwischenzeitlich beschränkt durchgeführt. Die Submission fand am 26.04.2019 auf dem Rathaus statt.

II. Auszuführende Arbeiten

Wasserversorgung:

- Durchführung der Verlegung der Wasserleitung (ca. 500m)
- Nach Bedarf Sanierung der Hausanschlüsse in offener Bauweise

III. Ergebnis der Ausschreibung

Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten

	Bieter / (Firma)	Submission EUR (Brutto)	Geprüfte Summe EUR (Brutto)	Differenz (%)
1	Fa. Rack, Renquishausen	165.421,68	165.421,68	

IV. Wertung der Angebote

Insgesamt sind fünf Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden. Eingereicht wurde 1 Angebot.

Sämtliche Bieter haben die im Hauptangebot geforderten technischen Anforderungen erfüllt und vollständige Angebote abgegeben, so dass eine Wertung aller Angebote erfolgen konnte.

V. Vergaberelevante Preisnachlässe / Sondervorschläge

Keine

VI. Kostenentwicklung

Bemerkung: In der vorliegenden Tabelle sind die Vergabesummen der Fa. Walter (Tiefbau) und der Verlegung der Wasserleitung eingearbeitet.

Nach Verteilung der entsprechenden Kosten ergibt sich der Vergleich zu den Haushaltsansätzen wie folgt (Straßenbau/Kanalisation brutto; Wasserversorgung netto):

Sanierung „Kalkhofstraße“					
Gewerk	Firmen	Vergabe [EUR]	Summe [EUR]	Kostenberechn. [EUR]	Vergleich [EUR]
Straßenbau	Fa. Walter	1.873.959,97	2.325.000,00	2.681.000,00	+356.000,00
	Montage Beleuchtung	75.000,00			
	Fahrgasthallen	35.000,00			
	Bepflanzung	50.000,00			
	Nebenkosten/ Unvorhergesehenes	291.040,03			
Kanalbau	Fa. Walter	867.457,71	980.000,00	849.000,00	-131.000,00
	Nebenkosten/ Unvorhergesehenes	112.542,29			
Wasser	Fa. Walter	199.475,05	388.000,00	280.000,00	-108.000,00
	Verlegung	139.009,81 (brutto 165.421,68)			

	Nebenkosten/ Unvorhergesehenes	49.515,14			
Gesamt			3.693.000,00	3.810.000,00	+117.000,00

Vergleich zum Haushaltsansatz:

In obiger Tabelle sind die Vergabesummen der Kostenberechnung der BIT Ingenieure vom Dezember 2018 gegenübergestellt. Über alle Gewerke betrachtet, gibt es dabei eine Einsparung in Höhe von 117.000 € (ca. 4%). Aus diesem Grunde ist das Ausschreibungsergebnis als gut zu bezeichnen.

Leider hat der gute Trend aus der Vergabe der Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten nicht für das Verlegen der Wasserleitung angehalten, so dass das Ergebnis dieser Ausschreibung die Gesamteinsparung etwas drückt. Ausschlaggebend hierfür sind die rapide ansteigenden Materialkosten v.a. im Bereich der Gußformstücke. Dennoch ist nach wie vor im Vergleich zur Kostenberechnung ein sechsstelliges Delta vorhanden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt im Zuge der Erneuerung der Kalkhofstraße die Verlegung der Wasserleitung an den wirtschaftlichsten Bieter der Fa. Rack aus Renquishausen zum Preis von brutto 165.421,68 Euro, zu vergeben.