



Projekt 3T5167 - 3T5167 Feuerwehr Tuningen Erweiterung

LISTE LV-Liste

Alle Einzelpreise in EUR brutto

VE	LV - Bezeichnung	St	Art	gezahlt	vergeben	geschätzt
	Ausschreibungen	N				
101	Grundstück Süd Nr. 31	F		49.560,00	49.560,00	49.560,00
102	Grunderwerb Steu. Grundstück Süd	F		2.478,00	2.478,00	2.478,00
103	Notar Grundstück Süd	F		402,20	402,20	402,20
104	Grundstück mit Gebäude	F		230.000,00	230.000,00	230.000,00
105	Grunderwerb Steu. Grundstück mit Gebäude	F		11.500,01	11.500,01	11.500,01
106	Notar Grundstück mit Gebäude	F		1.339,10	1.339,10	1.339,10
	KG 100 Grundstück			295.279,31	295.279,31	295.279,31
200	Öffentliche E Erschließung üÜberwacht von IB Tag	F		15.082,16	25.566,40	22.040,00
201	Herrichten und Erschließen	N				
202	Abbruch Nachbargebäude Baureifmachung	F		38.700,00	38.700,00	38.700,00
203	Baugrundverbesserung, Altlasten unbekannt	N				
204	Hausanschluss	F		968,60	968,60	968,60
	KG 200 Herrichten, Erschließen			54.750,76	65.235,00	61.708,60
301	Erd-, Beton-, Mauerarbeiten	F		586.967,55	711.639,34	720.650,01
301.1	Bodenaustausch Lager geschätzt NT 1 7K€	N				
301.2	Unterfangung Museum geschätzt NT 2 18 K€	N				
302	Geürüstarbeiten	F		18.103,08	21.617,66	10.134,65
303	Zimmererarbeiten	F		36.110,89	17.711,10	15.111,67
304	Dachabdichtungsarbeiten	F		61.530,95	69.958,72	74.017,30
305	Klempnerarbeiten	F		18.364,83	25.042,07	24.851,32
306	Sektionaltore	F		52.108,01	53.715,41	59.984,88
307	Stahltüren und Zargen	F		45.816,37	37.886,03	38.610,01
308	Metallbauarbeiten	F		77.906,66	69.591,20	87.651,43
309	Kunststofffenster	F		17.381,10	17.855,95	10.351,82
310	Innenputzarbeiten	F		27.961,97	18.948,82	18.599,40
311	Trockenbauarbeiten	F		32.784,55	21.726,07	18.606,46
312	Rüttelklinkerarbeiten	F		21.733,24	25.783,34	28.066,46
313	Stahlbauarbeiten	F		163.596,63	165.750,60	137.327,65
314	Wärmedämmverbundsystem	F		47.003,94	53.025,84	61.922,23
315	Industrieparkett	F		17.840,37	18.306,90	
315_1	Industrieparkett DD 1 OG schließen	F		2.693,19	2.226,25	2.226,25
316	Fliesenarbeiten	F		40.260,03	37.571,22	43.811,00
317	Schlosserarbeiten	F		29.116,76	27.121,88	37.913,83
318	Malerarbeiten	F		29.326,53	20.320,31	17.639,76
319	Bodenbeschichtung	F		23.638,88	20.181,04	16.826,68
320	Schreiner Türe und Fensterbänke	N				
321	Schließanlage GHS mechanisch	F		3.019,65	1.884,72	2.212,27
322	Beschilderung	F		8.505,88	6.299,15	7.166,42
323	Sanitärtrennwände	F		5.652,50	5.777,45	
324	Gebäudereinigung	F		6.179,08	6.196,81	6.219,55
325	Eingangselement Doppelfügeltüre	F		8.837,59	8.837,59	8.837,59



LISTE LV-Liste

Alle Einzelpreise in EUR brutto

VE	LV - Bezeichnung	St	Art	gezahlt	vergeben	geschätzt
326	Maler Bestand streichen Fassade und Gebälk	F		17.636,62	7.097,87	17.807,87
327 ER	Netze BW Freileitung Isolieren	V		416,50	406,00	406,00
328	Notschlüsselkasten	N				55,93
329	Feuerlöscher	F		1.034,23	1.034,23	1.212,23
330	Geländer auf Flachdach zum Turm - Notausgang	F		6.173,10	6.173,10	6.188,00
	KG 300 Baukonstruktion			1.407.700,68	1.479.686,67	1.474.408,67
400	Senkrechtaufzug	F		55.845,54	59.239,39	40.945,10
410	Waldmann Elektro	F		398.338,77	379.614,27	364.140,00
420	Heizung Heima Welte	F		148.030,42	154.466,76	158.210,50
421	Sanitär Büühler	F		137.880,42	125.966,00	145.698,29
422	Lüftung Hohner	F		199.365,14	219.576,18	210.188,44
	KG 400 Technische Anlagen			939.460,29	938.862,60	919.182,33
510	Außenanlagen	F		205.429,94	242.931,15	47.909,60
_520	Möblierung aussen Bänke und Fahnenmasten	N				
_530	Koaleszenzabscheider Klasse 2 (in 510 enthalten)	N				
422.1	Asbest Rückbau Lüftung geschätzt NT 1	N				
	KG 500 Außenanlagen			205.429,94	242.931,15	47.909,60
		N				
620	Schreiner / Küche Theke	F		19.129,25	20.533,45	20.533,45
621	Feuerwehrschränke	F		19.469,59	20.079,35	19.317,75
622	Werkstatt Ausstattung Mobilie	F		56.393,03	52.221,85	52.221,85
623	Büro Ausstattung Mobilie	F		28.082,54	29.097,21	28.545,45
624	Atmenschutz Geräte+Reparaturen	F		4.236,40	4.953,08	4.962,60
	KG 600 Ausstattung, Kunstwerke			127.310,81	126.884,94	125.581,10
701	Architektur	F		327.479,27	330.198,05	330.198,05
702	Statik	F		50.742,70	52.055,01	56.308,75
703	Prüfung.	V		8.310,00	12.149,90	12.149,90
704	Fachplaner HLS	F		154.957,80	152.647,78	152.647,78
705	Elektro	F		90.752,89	78.835,73	78.835,73
706	SIGEKO	F		6.743,85	6.961,50	5.950,00
707	Geologe	N				3.540,25
708	Vermesser	V		4.623,15	1.047,20	2.975,00
	KG 700 Baunebenkosten			643.609,66	633.895,17	642.605,46
	Hauptsummenzeile Ausschreibung			3.673.541,45	3.782.774,84	3.566.675,07