

GEMEINDE Tuningen

Erneuerung der Infrastruktur der Kalkhofstraße

Erd-, Tief-, Strassenbauarbeiten

Verlegen der Wasserleitung

Kostenfeststellung und Vergleich

Kostenvergleich zum Haushaltsansatz

Im Vergleich zur Vergabe/Kostenberechnung ergeben sich mit den Zahlen aus der Kostenfeststellung folgende Gewerksummen (Anmerkung: Kosten im Gewerk Wasser netto, sonst brutto).

Straßenbau	Kostenfeststellung	Vergabe [EUR]	Kostenberechnung [EUR]
Straßenbau Kalkhofstr. (Fa. Walter)	1.829.197,51	2.325.000,00	2.681.000,00
Straßenbau Sieblestraße (Fa. Walter)	15.541,49		
Kleinrechnungen (Fa. Hess / Fa. Gengenbach / Fa. Hauser, etc.)	113.250,80		
Ingenieurhonorar (BIT)	191.234,55		
Summe	2.149.224,35	2.325.000,00	2.681.000,00
Differenz zur KF		-175.775,65	-531.775,65

Kanalbau	Kostenfeststellung	Vergabe [EUR]	Kostenberechnung [EUR]
Mischwasserkanal (Fa. Walter)	304.478,08		
Regenwasserkanal (Fa. Walter)	230.751,27		
Schmutzwasser HA (Fa. Walter)	70.798,76		
Regenwasser HA (Fa. Walter)	43.017,97	980.000,00	849.000,00
Kleinrechnungen (Fa. Blust)	1.617,21		
Ingenieurhonorar (BIT)	71.933,74		
Summe	722.597,03	980.000,00	849.000,00
Differenz zur KF		-257.402,97	-126.402,97

Wasserversorgung	Kostenfeststellung	Vergabe [EUR]	Kostenberechnung [EUR]
Tiefbau HL (Fa. Walter)	132.499,78	388.000,00	280.000,00
Tiefbau HA (Fa. Walter)	24.532,71		
Montage (Fa. Rack)	177.707,05		
Ingenieurhonorar (BIT)	30.934,88		
Summe	365.674,42	388.000,00	280.000,00
Differenz zur KF		-22.325,58	+85.674,42

Kalkhofstraße	Kostenfeststellung	Vergabe [EUR]	Kostenberechnung [EUR]
Summe	3.237.495,80	3.693.000,00	3.810.000,00
Differenz zur KF		-455.504,20 (-14,1%)	-572.504,20 (-17,6 %)

BIT Ingenieure AG

Villingen, den 18.05.2021

Rainer Christ