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1 Planungsgrundlage 

Rotes Gässle priorisiert seit längerer Zeit 

Einfacher Ausbaustandard in Anlehnung an 

Quartiersanierungen 

Entwässerungsrinne und niveaugleiche Abgrenzung 

Offene Kanalerneuerung 

Wasserleitungssanierung 

Leerrohre für Glasfaser 
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2 Planunterlagen  

      Lageplan 
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2  Planunterlagen – Detail Regelquerschnitt 
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3  Gesamtumfang der Maßnahme / Ziele 

Strassensanierung                                                

 -   Erneuerung des öffentlichen Straßenraumes 

  Einbeziehen der privaten Flächen (Hofräume, Einfriedungen, Häuser)                 

Wasserleitungs- und Kanalerneuerung                                                                          

-   Minimierung von Wasserverlusten                                                           

-   Vermeidung von Abwasseraustritt in Grundwasser  

  Erneuerung der privaten Hausanschlüsse   

Glasfaser                                                         

     Verlegung von Speed-Pipes  

Erdverkabelung der Stromleitungen                                                                          

-   ggf. Abbau der Freileitungen und Dachständer (EnBW prüft derzeit)                                                           

 Änderung der Hausinstallation 
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Gewerk 
Kostenansatz 

 
[EUR] 

Strassenbau 
Rotes Gässle 

90.000,00 

Kanalbauarbeiten 45.000,00 

Wasserversorgung 30.000,00 

Gesamtsumme 165.000,00 

 

4  Kostenansatz 
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5  Zeitliche Projektabwicklung 

Entwurfsplanung: heute 

Vergabe:  16.07.2015 

Anliegerversammlung: Juli 

Bauanfang  31.08.2015 

Bauende: 20.11.2015 


