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Drucksache Nr. GR-2016-000138 
öffentlich 
Az.: 022.3, 640.31, 656.22 
Verantwortlich: Carola Bernstorff 

 
Sitzung am: 21.07.2016 
TOP: 12 
Erschließungsarbeiten Erweiterung Baugebiet Wasen 
- Vorratsbeschluss zur Vergabe 
 
Sachverständige: -- 
 
Befangen:  -- 
 

Sachstandsbericht: 
 
Das Wohngebiet Wasen soll beschlussgemäß um 4 weitere Bauplätze erweitert werden. 
Hierzu muss ein Erschließungsstichweg mit einer Länge von ca. 25 lfm umgesetzt werden.  
 
Die Bauarbeiten hierfür sollen schnellstmöglich umgesetzt werden, um ggfs. noch dieses Jahr 
erste Bauarbeiten auf Seiten der Bauherren zu ermöglichen. Da wir uns schon in der zweiten 
Jahreshälfte befinden, ist hierfür ein enger Zeitplan vorgesehen. Vorbehaltlich der 
Beauftragung des Ingenieurbüros im Juli 2016 soll umgehend danach die Vorplanung 
stattfinden und die Ausschreibung erfolgen. Der Versand der Leistungsverzeichnisse könnte 
dann auf ca. Mitte KW 30 terminiert werden, eine Submission wäre demnach in KW 33 
möglich und die Auftragsvergabe müsste, vorbehaltlich einer erfolgreichen Ausschreibung, in 
KW 34 vorgenommen werden. 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause findet in KW 37, am 15. September 
statt. Um den ohnehin engen Zeitplan nicht weiter zu verzögern und auch in Anbetracht des 
verhältnismäßig kleinen Maßnahmenumfangs, schlägt die Verwaltung vor, den Bürgermeister 
zu ermächtigen, die Auftragsvergabe noch vor der GR-Sitzung im September vorzunehmen. 
 
Die aktuelle Kostenschätzung geht von folgenden Zahlen aus: 
 
Straßenbau (inkl. Beleuchtung):  36.000 € brutto 
Kanalisation (Trennsystem):  42.000 € brutto 
Wasserversorgung:     8.500 € netto 
 
In der Haushaltsplanung waren folgende Werte vorgesehen: 
 
Straßenbau (inkl. Beleuchtung):  26.000 € brutto 
Kanalisation (Trennsystem):  25.000 € brutto 
Wasserversorgung:     6.500 € netto 
 
Wie Erfahrungswerte im vergangen Jahr gezeigt haben und aufgrund der derzeit extrem guten 
Auftragslage im Baubereich sowie des geringen Umfangs der Maßnahme sind weitere 
Kostensteigerungen nach der Submission durchaus denkbar. 
 

 



  

Die Verwaltung empfiehlt deshalb, die Auftragsvergabe durch den Bürgermeister 
betragsmäßig offen zu halten und nur insoweit zu begrenzen, dass die Gesamtkosten (inkl. 
sämtlicher Planungs- und Erschließungskosten) 100 €/m² nicht übersteigen dürfen. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Auftragsvergabe für die Erschließungsarbeiten zur 
Erweiterung des Baugebiets Wasen an den Bürgermeister zu übertragen. Hierbei dürfen die 
abzurechnenden Gesamtkosten einen Wert von 100 €/m² nicht übersteigen.
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