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Externe Finanzierung Gewerbegebiet 4. Kleeblatt 
- Verlängerung des städtebaulichen Vertrags 
 
Sachverständige: -- 
 
Befangen:  -- 
 

Sachstandsbericht: 
 
Die Erschließung des Gewerbegebiets „4. Kleeblatt“ erfolgt bereits seit 2007 über eine externe 
Finanzierung außerhalb des Haushalts. Hierzu wurde mit der STEG Stadtentwicklung GmbH 
ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Dieser wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde (RAB) 
bis zum 31.12.2016 genehmigt. 
 
Da der Abverkauf der Grundstücke schlechter als erwartet anlief, hat sich die Abwicklung des 
Projekts verzögert. Aktuell besteht jedoch eine starke Nachfrage nach den letzten 
verbliebenen Grundstücken. Allein 2016 wurden bislang 2 Kaufverträge abgeschlossen und 2 
weitere stehen kurz vor dem Abschluss.  
 
Um das Projekt abschließen zu können soll noch der Feinbelag auf der Straße angebracht 
werden. Die Umsetzung wurde in der Vergangenheit aufgrund der laufenden Baumaßnahmen 
der Gewerbetreibenden immer wieder geschoben, um Schäden an der neuen Straße zu 
verhindern. Außerdem müssen noch weitere Festsetzungen des B’Plans, wie z.B. 
Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von Baumpflanzungen, vollends umgesetzt werden. Um das 
Projekt bei Übernahme in den kommunalen Haushalt abgeschlossen zu haben, wird eine 
Verlängerung des Vertragsverhältnisses um 2 Jahre angestrebt. Betrachtet man die 
voraussichtliche Dauer der Maßnahme, von Ausschreibung über Vergabe und Durchführung 
bis hin zur Schlussrechnung der STEG ist eine Verlängerung von 2 Jahren angemessen. 
 
Auch die Vertragsverlängerung muss von der RAB genehmigt werden. Dieser wurde der 
Sachverhalt und die geplante weitere Strategie bereits erläutert. Für die Beratung im Gremium 
erteilte uns die RAB eine Inaussichtstellung der Genehmigung für weitere 2 Jahre bis zum 
31.12.2018. Nach dem Beschluss des Änderungsvertrags durch den Gemeinderat wird dieser 
der RAB für die endgültige Genehmigung vorgelegt. 
 
Aktueller Stand der externen Finanzierung: 
 
Kontostand: 225.317,67 € HABEN 
 
Entwicklung der Flächen:   
65.009 m² eingebrachte Flächen 
abzgl. 13.510 m² öffentlicher Flächenbedarf 
abzgl. 32.755 m² verkaufte Flächen 
verbleiben 18.744 m² verbleibende Nettobauplatzfläche 

 



  

 
Desweiteren bestehen Optionsrechte bis 2018/2019 auf insg. 8.784 m² und für insg. 4.261 m² 
laufen derzeit bereits Vertragsverhandlungen. 
 
Im Zuge der Abverkäufe und Erschließungsarbeiten haben sich verschiedene Flächen als 
nicht verkäuflich herausgestellt. Am Retensionsbecken musste eine kleine Fläche von 45 m² in 
Abgang genommen werden, da hier der Zaun leicht in das Bauland ragt. Dies stellte sich erst 
bei der Vermessung der Grundstücke im November 2016 heraus. Außerdem verlaufen am 
östlichen Rand des Gewerbegebiets Versorgungsleitungen (nicht von der Gemeinde), welche 
eine Überbauung unmöglich machen. Hierbei handelt es sich um Flächen von insg. knapp 
2.200 m².  
 
In der Sitzung wird Hr. Klenk von der STEG den bisherigen Verlauf der Maßnahme sowie den 
weiteren Ausblick erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung der externen Finanzierung des Gewerbegebiets 
„4. Kleeblatt“ und dem hierzu vorgelegten Ergänzungsvertrag zum städtebaulichen Vertrag 
vom 26.07.2007 zu. 
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