
Zusammenstellung

Berliner Modell

Baukosten geplant  Summe geplant 

 Baukosten 

überwiesen 

davon von 

Weigand 

gefordert bezahlt

davon von 

Leonard Weiss 

gefordert bezahlt Planungskosten TI Teleplan gefordert  bezahlt 

Baukosten 495.915,00 €     601.605,22 €             396.865,06 €         250.000,00 € 

 Forderungen 

abgewehrt und 

verglichen 382.973,82 €     351.605,22 € 

Planungskosten 126.841,67 €     101.702,12 €                                                  188.000,00 €    101.702,12 € 

Müller Rückzahlung Abrechnung Leerrohr -  €                   5.294,12 €-          

Entwicklungskosten Gemeinde

Bauabwicklung Quartier Mitte (bauleitung)

-  €                   

-  €                   -  €                   

Vorschlag Vergleich TI Teleplan -  €                   38.655,46 €            38.655,46 € zzgl. Zinsen

Ersatz von Leonard Weiss 34.000,00 €-       

Sicherheitseinbehalt ausgezahlt L.Weiss 11.764,71 €       

Darstellung der Summen 622.756,67 €     714.433,39 €     396.865,06 €       250.000,00 €       382.973,82 €   351.605,22 €   188.000,00 €                                                140.357,58 € 

abzüglich Bundeszuschuss 446.323,50 €-     446.323,50 €-     

abzüglich Zuschuss Förderverein Glasfaser 85.000,00 €-       85.000,00 €-       

Was hat das Projekt gekostet? 91.433,17 €       183.109,89 €     

Zuschussquote 85,32% 74,37%

Mehrkosten nach den Vergleichen und 

Ausgleichszahlungen 91.676,72 €-       entspricht einer Steigerung von 14,72 %


