
 

 
 
G e m e i n d e r a t  
 
Drucksache Nr. GR-2018-000132 
öffentlich 
Az.: 022.3, 043.12 
Verantwortlich: Sandra Ittig 

 
Sitzung am: 26.07.2018 
TOP: 6 
Rathaus Umbau Dachgeschoss 
- Schlussabrechnung 
 
Sachverständige: -- 
 
Befangen:  -- 
 

Sachstandsbericht: 
Im Februar 2017 wurde der Auftrag für den Umbau des Dachgeschosses im Rathaus an das 
Architekturbüro Broghammer vergeben. Ziel war es den ehemaligen Ratssaal in zwei neue 
Büros und einen Abstell-/Postraum zu gestalten. 
Im Mai 2017 wurden hierzu seitens des Architekten die entsprechenden Kostenschätzungen 
vorgelegt. 
 
Nach der Vergabe der Arbeiten im September 2017 wurde mit den Umbauarbeiten begonnen, 
welche Anfang 2018 abgeschlossen wurden. 
 
Mittlerweile liegt nun die Schlussabrechnung des Architekten vor, auf die Anlage wird 
entsprechend verwiesen. 
 
Gesamtbaukosten:   65.281,76 € 
Möbel:    17.125,77 € 
Summe:    82.407,53 € 
 
Die Kosten liegen leicht über den kalkulierten, dies liegt u.a. an den Schreinerarbeiten, da hier 
mehr ausgeführt wurde als ursprünglich geplant. Auch im Bereich der Bodenbelagsarbeiten 
war aufgrund starker Bodenunebenheiten ein erhöhter Aufwand durch Spachtelarbeiten 
erforderlich. Insgesamt konnten aber auch durch Einsparungen an mehreren Stellen die 
Kosten weitestgehend eingehalten werden. 
 
Im Zuge des Umbau des Dachgeschosses wurden noch weitere Kleinarbeiten im Rathaus 
durchgeführt. So wurde im Erdgeschoss ein Tresen im Bürgerbüro angebracht und in einem 
weiteren Büro ein Schrank erweitert. 
 
Im Obergeschoss wurden die Schreibtische höhenverstellbar aufgerüstet, was das Arbeiten im 
Stehen möglich macht. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt von den Ausführungen Kenntnis. 
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