
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Planungsphase 309,13 Tage Do 11.01.18 Do 09.05.19

2 Vorplanung 6 Tage Do 11.01.18 Fr 19.01.18

3 Entwursplanung 28 Tage Do 01.02.18 Fr 16.03.18

9 Bauantrag 92 Tage Mo 19.03.18 Fr 27.07.18

12 Werkplanung 50 Tage Mo 03.09.18 Di 13.11.18

13 Erstellen Werkplanung/Statik/etc. 35 Tage Mo 03.09.18 Mo 22.10.18

14 Einarbeitung Fachplanerinformation 5 Tage Mo 05.11.18 Fr 09.11.18

15 bautechnische Prüfung  Statik 30 Tage Mo 01.10.18 Di 13.11.18

16 Ausschreibung/Vergabe 114 Tage Mi 14.11.18 Do 09.05.19

17 Paket 1 Rohbau (Erd-, Beton-, Zimmerer-, Dachdeckerarbeiten, Fenster, HLSE)20 Tage Mi 14.11.18 Di 11.12.18

18 Übergabe an Bauherr z. Prüfung 5 Tage Mi 12.12.18 Di 18.12.18

19 Einarbeitung Änderung, Übergabe zur Veröffenlichung 5 Tage Mi 19.12.18 Di 08.01.19

20 Angebotsabgabe + Prüfung + Vergabevorschlag 5 Tage Mi 23.01.19 Di 29.01.19

21 Vergabe 5 Tage Mi 30.01.19 Di 05.02.19

22 Paket 2 Ausbau (Estrich, Trockenbau, Maler,Metallbaur) 33 Tage Mi 12.12.18 Fr 08.02.19

23 Übergabe an Bauherr z. Prüfung 5 Tage Mo 11.02.19 Fr 15.02.19

24 Einarbeitung Änderung, Übergabe zur Veröffenlichung 5 Tage Mo 18.02.19 Fr 22.02.19

25 Angebotsabgabe + Prüfung + Vergabevorschlag 5 Tage Mo 11.03.19 Fr 15.03.19

26 Vergabe 5 Tage Mo 18.03.19 Fr 22.03.19

27 Paket 3 Ausbau (Schreiner, Fliesen, Bodenbelag,Außenanlagen) 31 Tage Mo 11.02.19 Mo 25.03.19

28 Übergabe an Bauherr z. Prüfung 5 Tage Di 26.03.19 Mo 01.04.19

29 Einarbeitung Änderung, Übergabe zur Veröffenlichung 5 Tage Di 02.04.19 Mo 08.04.19

30 Angebotsabgabe + Prüfung + Vergabevorschlag 5 Tage Do 25.04.19 Do 02.05.19

31 Vergabe 5 Tage Fr 03.05.19 Do 09.05.19

32 Bauphase 197 Tage Mo 01.04.19 Fr 10.01.20

33 Erdarbeiten 20 Tage Mo 01.04.19 Di 30.04.19

37 Zimmererarbeiten 15 Tage Do 02.05.19 Mi 22.05.19

40 Dachdeckerarbeiten 10 Tage Do 23.05.19 Do 06.06.19

42 Fensterarbeiten 46 Tage Do 02.05.19 Di 09.07.19

46 Fassade 27 Tage Di 09.07.19 Mi 14.08.19

50 Trockenbau 20 Tage Do 15.08.19 Mi 11.09.19

53 Estrich 10 Tage Do 12.09.19 Mi 25.09.19

56 Schreiner 15 Tage Fr 25.10.19 Fr 15.11.19

59 Malerarbeiten 14 Tage Mo 11.11.19 Do 28.11.19

63 Fliesenarbeiten 6 Tage Fr 29.11.19 Fr 06.12.19

65 Bodenbelag 10 Tage Mo 18.11.19 Fr 29.11.19

68 HLS 125 Tage Mi 10.04.19 Do 10.10.19

72 ELT 168 Tage Do 11.04.19 Do 12.12.19

76 Abschluß 21 Tage Fr 13.12.19 Fr 10.01.20
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