

# **GEMEINSAME STRATEGIEENTWICKLUNG**

**«ALT WERDEN IN TUNINGEN»**



translake.


## TRANSLAKE

- Interdisziplinärer think- & do-tank mit Sitz in Konstanz (seit 2004)
- 10 Mitarbeitende
- Schwerpunkte:
  - Bürgerbeteiligungsprozesse
  - Grenzüberschreitende regionale Netzwerke und Fördermittel
- Auftraggeber in A, CH, D und FL
- Weitere Informationen unter [www.translake.org](http://www.translake.org)

## ZIELE DER STRATEGIEENTWICKLUNG

- Ergebnisse werden von allen Beteiligten entwickelt und getragen
- Nutzungskonzept Marielehaus wird ausgearbeitet
- Maßnahmen/Angeboten für unterschiedlichste Lebensphasen in Tuningen werden ausgearbeitet
- Übersichtliche Strategie mit Radar (Sichtbarmachung Umsetzung) wird erstellt

# BEISPIEL RADAR STEIN AM RHEIN



# VORGEHEN I

1. Projektvorbereitungen
  1. Projektstruktur
  2. Projekt- und Zeitplan
  3. Ist-Analyse
  
2. Erste Bürgerwerkstatt
  1. ggf. Monitoring Zukunftskonferenz
  2. Marielehaus
  3. Bildung thematischer Arbeitsgruppen
  4. ggf. vorgelagerte Exkursion
  
3. Arbeitsgruppen
  1. Verschiedene Themenbereiche

## VORGEHEN II

4. Zweite Bürgerwerkstatt
  1. Präsentation Ergebnisse Arbeitsgruppen
  2. Aktivierung von Tuninger\*innen zum Engagement (,Katalog')
  
5. Entwicklung Strategie und Radar
  1. Zusammenfassung aller Ergebnisse
  2. Entwurf Strategie und Radar
  
6. Ergebnispräsentation
  1. Präsentation von Strategie und Radar

## ZEITPLAN

- Projektvorbereitungen: bis Ende August 2015
- 1. Bürgerwerkstatt: September/Oktober 2015
- Arbeitsgruppen: November 2015 – März 2016
- 2. Bürgerwerkstatt: April 2016 – Juli 2016
- Entwicklung Strategie und Radar: August 2016 – November 2016
- Ergebnispräsentation: Dezember 2016 – April 2017

## KOSTEN

|    |                                  |             |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1. | Projektvorbereitungen:           | 2.550,00 €  |
| 2. | Erste Bürgerwerkstatt:           | 6.250,50 €  |
| 3. | Arbeitsgruppen:                  | 8.125,50 €  |
| 4. | Zweite Bürgerwerkstatt:          | 6.250,50 €  |
| 5. | Entwicklung Strategie und Radar: | 7.350,00 €  |
| 6. | Ergebnispräsentation:            | 6.250,50 €  |
| 7. | Öffentlichkeitsarbeit:           | 6.825,00 €  |
| 8. | Lenkungs- und Spurgruppe:        | 17.304,00 € |

# PROJEKTSTRUKTUR/BETEILIGTE

- Gemeinderat
- Lenkungsgruppe
- Spurggruppe
- Prozessbegleitung

# AUFGABE/VERANTWORTUNG GEMEINDERAT

- Teilnahme an Veranstaltungen
- Mitarbeit an Entwicklung Strategie und Radar
- Leitung der Arbeitsgruppen

## AUFGABE/VERANTWORTUNG LENKUNGSGRUPPE

- Steuerung Gesamtprozess
  - Rahmensetzung
  - Vergabe Aufträge
  - Information an Gemeinderat und Verwaltung
  - Ressourcen bereit stellen
  - Kommunikation mit Presse
- Moderation durch translake GmbH

## MITGLIEDER DER LENKUNGSGRUPPE

- Bürgermeister Jürgen Roth
- Vertreter\*innen der Fraktionen
  1. Freie Liste:
  2. LBU:
  3. UWV:
- ggf. weitere Personen

## AUFGABE/VERANTWORTUNG SPURGRUPPE

- Einbringen verschiedener Perspektiven und (Konflikt-) Themen
  - Prozessvorbereitung (Veranstaltungen, Einladungen, etc.)
- Unterstützung durch Verwaltung
- Moderation durch translake GmbH



## KOMMUNIKATION

- Rubrik auf Homepage Tuningen
- Regelmäßige Information aller per Mail
- Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Informationsblocks im Tuninger Boten)
- ...

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

## INTERREG-PROJEKT ALLGEMEIN

- Demographie-Netzwerk
- Projektlaufzeit: Frühjahr 2015 - Dezember 2018
- Partner:
  - Landkreis Schwarzwald-Baar
  - Tuningen
  - Königsfeld
  - Singen
  - Kanton Schaffhausen
  - Stein am Rhein
  - ggf. Hochschule

# INTERREG-PROJEKT ZAHLEN

## **Investition:**

- Personalkosten: 5.000 € /Jahr
- Barmittel: 12.000 € /Jahr

## **Mittel zur Projektumsetzung:**

- Gemeinsame Aktivitäten  
im Gegenwert von 28.000 € insgesamt  
(Projektkoordination, Abwicklung mit Interreg, etc.)
- Eigene Aktivitäten in Tuningen  
im Gegenwert von ca. 120.000 €  
Barmittel zur freien Verfügung für Umsetzung in  
Tuningen und Öffentlichkeitsarbeit