

17.032 Rathaus Tuningen

Kostenberechnung Umbau Ratsaal

Kostenschätzung

Kostengruppe 300 - Baukonstruktion	netto	brutto
027 Tischlerarbeiten	5.000,00 €	5.950,00 €
034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen	6.100,00 €	7.259,00 €
036 Bodenbelagsarbeiten	4.900,00 €	5.831,00 €
039 Trockenbauarbeiten	15.600,00 €	18.564,00 €
ZWISCHENSUMME KG 300	31.600,00 €	37.604,00 €

Kostengruppe 400 - Technische Anlagen	netto	brutto
075 Raumluftechnische Anlagen	800,00 €	952,00 €
082 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen	12.000,00 €	14.280,00 €
ZWISCHENSUMME KGR 400	12.800,00 €	14.280,00 €

ZWISCHENSUMME KG 300-500 (netto)	44.400,00 €	51.884,00 €
---	--------------------	--------------------

Kostengruppe 700 Baunebenkosten	netto	brutto
Architekt	8.000,00 €	9.520,00 €
Elektroplaner	1.000,00 €	1.190,00 €
ZWISCHENSUMME KG 700 (netto)	9.000,00 €	10.710,00 €

SUMME KG 300 - 700 (netto)	53.400,00 €
19% Mehrwertsteuer	10.146,00 €

GESAMTBAUKOSTEN (brutto)	62.594,00 €
---------------------------------	--------------------

Villingen-Schwenningen, 15.05.2017