

17.032 Rathaus Tuningen Kostenberechnung / Anschlag Umbau Ratsaal

Kostengruppe 300 - Baukonstruktion	Kostenschätzung		Kostenanschlag	
	netto	brutto	netto	brutto
027 Tischlerarbeiten	5.000,00 €	5.950,00 €	9.145,00 €	10.882,55 €
034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen	6.100,00 €	7.259,00 €	6.246,80 €	7.433,69 €
036 Bodenbelagsarbeiten	4.900,00 €	5.831,00 €	6.942,69 €	8.261,80 €
039 Trockenbauarbeiten	15.600,00 €	18.564,00 €	13.807,40 €	16.430,81 €
ZWISCHENSUMME KG 300	31.600,00 €	37.604,00 €	36.141,89 €	43.008,85 €

Kostengruppe 400 - Technische Anlagen	netto	brutto	netto	brutto
075 Raumlufttechnische Anlagen	800,00 €	952,00 €	0,00 €	0,00 €
082 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen	12.000,00 €	14.280,00 €	13.650,00 €	16.243,50 €
ZWISCHENSUMME KGR 400	12.800,00 €	14.280,00 €	13.650,00 €	16.243,50 €

ZWISCHENSUMME KG 300-500 (netto)	44.400,00 €	51.884,00 €	49.791,89 €	59.252,35 €
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kostengruppe 700 Baunebenkosten	netto	brutto	netto	brutto
Architekt	8.000,00 €	9.520,00 €	8.000,00 €	9.520,00 €
Elektroplaner	1.000,00 €	1.190,00 €	1.000,00 €	1.190,00 €
ZWISCHENSUMME KG 700 (netto)	9.000,00 €	10.710,00 €	9.000,00 €	10.710,00 €

SUMME KG 300 - 700 (netto)	53.400,00 €		58.791,89 €	
19% Mehrwertsteuer	10.146,00 €		11.170,46 €	

GESAMTBAUKOSTEN (brutto)		62.594,00 €		69.962,35 €
---------------------------------	--	--------------------	--	--------------------

Villingen-Schwenningen, 07.09.2017

inkl. Einbaumöbel