

17.032 Rathaus Tuningen

Kostenberechnung / Anschlag Umbau Ratsaal

	Kostenschätzung		Kostenanschlag		Kostenfeststellung	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Kostengruppe 300 - Baukonstruktion						
027 Tischlerarbeiten	5.000,00 €	5.950,00 €	9.145,00 €	10.882,55 €	10.909,62 €	12.982,45 €
034 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen	6.100,00 €	7.259,00 €	6.246,80 €	7.433,69 €	4.248,30 €	5.055,48 €
036 Bodenbelagsarbeiten	4.900,00 €	5.831,00 €	6.942,69 €	8.261,80 €	6.347,66 €	7.553,72 €
039 Trockenbauarbeiten	15.600,00 €	18.564,00 €	13.807,40 €	16.430,81 €	7.667,28 €	9.124,06 €
ZWISCHENSUMME KG 300	31.600,00 €	37.604,00 €	36.141,89 €	43.008,85 €	29.172,86 €	34.715,70 €

Kostengruppe 400 - Technische Anlagen						
075 Raumlufttechnische Anlagen	800,00 €	952,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042 Heizungsbauarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.837,60 €	3.376,74 €
082 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen	12.000,00 €	14.280,00 €	13.650,00 €	16.243,50 €	14.020,62 €	16.684,54 €
ZWISCHENSUMME KGR 400	12.800,00 €	14.280,00 €	13.650,00 €	16.243,50 €	16.858,22 €	20.061,28 €

ZWISCHENSUMME KG 300-500 (netto)	44.400,00 €	51.884,00 €	49.791,89 €	59.252,35 €	46.031,08 €	54.776,99 €
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kostengruppe 700 Baunebenkosten						
Architekt	8.000,00 €	9.520,00 €	8.000,00 €	9.520,00 €	8.827,54 €	10.504,77 €
Elektroplaner	1.000,00 €	1.190,00 €	1.000,00 €	1.190,00 €	0,00 €	0,00 €
ZWISCHENSUMME KG 700 (netto)	9.000,00 €	10.710,00 €	9.000,00 €	10.710,00 €	8.827,54 €	10.504,77 €

SUMME KG 300 - 700 (netto)	53.400,00 €		58.791,89 €		54.858,62 €	
19% Mehrwertsteuer	10.146,00 €		11.170,46 €		10.423,14 €	

GESAMTBAUKOSTEN (brutto)	62.594,00 €	69.962,35 €			65.281,76 €	
--------------------------	-------------	-------------	--	--	-------------	--

Villingen-Schwenningen, 06.06.2018

inkl. Einbaumöbel