



Projekt 3T5167 - 3T5167 Feuerwehr Tuningen Erweiterung

LISTE LV-Liste

Alle Einzelpreise in EUR brutto

VE	Art	LV - Bezeichnung	Fr.Nr.	St.	geschätzt	%Gesamt	aktuell	freigegeben	vergeben	Info
	E	Elektro Option Gesamtsumme KG 440 / 450 / 470 / 540:		N						Brutto
	E	Elektro mit Bestand sani.Gesamtsumme KG 440 /450 /470 /540		N	349.979,00	13,02	349.979,00			Brutto
		400 Bauwerk – technische Anlagen V3		N	706.270,95	26,28	706.270,95			Brutto
				N						Brutto
		Aussenanlagen Hof & Zugang hinten min.	45233200-1	N	71.678,16	2,67	71.678,16			Brutto
	E	Zisterne Übungsbecken Pumpentest mir Anschlussset	45232450-1	N	12.196,85	0,45	12.196,85			Brutto
		Koaleszenzabscheider Klasse 2	45232421-9	N	13.091,57	0,49	13.091,57			Brutto
		Möblierung aussen Bänke und Fahnenmasten	45233293-9	N	4.793,62	0,18	4.793,62			Brutto
	E	Bäume Pflanzen	45112710-5	N	10.387,93	0,39	10.387,93			Brutto
		500 Außenanlagen V3		N	89.563,35	3,33	89.563,35			Brutto
		Zwischensumme 200+300+400+500								Brutto
				N						Brutto
	E	FW technische Ausstattung Werkstatt - aus Bestand	44480000-8	N	28.017,46	1,04	28.017,46			Brutto
	E	Schlauchaufzug + Wickler	44480000-8	N	23.931,00	0,89	23.931,00			Brutto
	E	Schlauchwäsche / nicht vorgesehen	44480000-8	N	147.043,60	5,47	147.043,60			Brutto
	E	Lagertechnik + Schränke + Regale - teilweise neu	39150000-8	N	29.104,67	1,08	29.104,67			Brutto
	E	Einrichtung Stühle Tische - teilweise neu	39151000-5	N	21.049,52	0,78	21.049,52			Brutto
		600 Ausstattung V3		N						Brutto
				N						Brutto
		Nebenkostenaus aus 300 + 400 + 500	71000000-8	N	525.631,66	19,56	525.631,66			Brutto
		700 Baunebenkosten V3			525.631,66	19,56	525.631,66			Brutto
		Hauptsummenzeile Entwurf 2 - V3a			2.687.501,61	100,00	2.687.501,61			Brutto
		Hinweis: Art E geht nicht in die Summe ein, ist nur EP !		N						Brutto