

Projekt-Zeitplan Haldenwald ab Oktober 2020

Deponie DK 0, Planfeststellungsverfahren (PFV)

Nr.	Bezeichnung	2020			2021												2022												
		Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	
1.	Grundsatzentscheidung Gemeinde Tuningen zur Durchführung Planfeststellungsverfahren DK 0																												
2.	Deponie-Planung-Vorentwurf (Büro Roth)																												
3.	Scoping-Termin (Antragskonferenz)																												
4.	Erstellung Deponieplanung Fachgutachten Deponie Hydrogeologie ggf. Untergrundbohrungen Erlangung von Grund-Dienstbarkeiten																												
5.	Umweltverträglichkeitsprüfung																												
6.	Planfeststellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung																												
7.	Erhalt Planfeststellung																												