

**Neubau Kinderkrippe, Schulstraße 8, 78609 Tuningen
Preisspiegel / Angebotsauswertung / Vergabevorschlag**

Gewerk: Sanitärinstallation

**22 Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert,
7 Firmen haben ihr Angebot zum Submissionstermin abgegeben:**

Firma	Submissions- Ergebnis (Brutto)	geprüfte Angebotssumme (Brutto)	Abwei- chung	Bemerkungen
Fa. Degen, Tuningen	EUR 90.785,37	EUR 90.785,37	0,00 %	
Fa. 2	EUR 96.630,80	EUR 96.630,80	6,44 %	
Fa. 3	EUR 103.254,50	EUR 103.254,50	13,73 %	
Fa. 4	EUR 104.997,96	EUR 104.997,96	15,66 %	
Fa. 5	EUR 120.843,35 abzügl. 3% Abgebot	EUR 117.218,05 einschl. 3% Abgebot	29,12 %	
Fa. 6	EUR 121.625,72	EUR 121.625,72	33,97 %	
Fa. 7	EUR 126.462,70	EUR 126.462,70	39,30 %	

Vergabevorschlag:

Wir schlagen vor, den Auftrag an den preiswürdigsten Bieter, die Firma Degen aus Tuningen zum Angebot für EUR 90.785,37 zu vergeben.

**Die Kostenschätzung Büro Halder vom 26.01.2021 lag bei brutto EUR 55.073,12.
Die Kostenberechnung vom 01.03.2021 lag bei brutto EUR 99.407,95.**

Neubau Kinderkrippe, Schulstraße 8, 78609 Tuningen
Preisspiegel / Angebotsauswertung / Vergabevorschlag

Gewerk: Heizungsinstallation

21 Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert,
4 Firmen haben ihr Angebot zum Submissionstermin abgegeben:

Firma	Submissions- Ergebnis (Brutto)	geprüfte Angebotssumme (Brutto)	Abwei- chung	Bemerkungen
Fa. Degen, Tuningen	EUR 70.641,23	EUR 70.641,23	0,00 %	
Fa. 2	EUR 81.120,54 abzügl. 2% Abgebot	EUR 79.498,13 einschl. 2% Abgebot	12,54 %	
Fa. 3	EUR 94.845,25 abzügl. 3% Abgebot	EUR 91.999,89 einschl. 3% Abgebot	30,24 %	
Fa. 4	EUR 101.509,92	EUR 101.509,92	43,70 %	

Vergabevorschlag:

Wir schlagen vor, den Auftrag an den preiswürdigsten Bieter, die Firma Degen aus Tuningen zum Angebot für EUR 70.641,23 zu vergeben.

Die Kostenschätzung Büro Halder vom 26.01.2021 lag bei brutto EUR 89.502,05.
Die Kostenberechnung vom 01.03.2021 lag bei brutto EUR 90.131,91.

Angebotsübersicht und Vergabevorschlag

ELEKTROINSTALLATION

Vergabe-/Projekt Nr.:	Neubau Kinderkrippe Tuningen	
Anzahl der Angebote:	11 Unternehmen wurden angefragt, 2 abgegebene Angebote, vollständig und gültig	
Prüfung der Angebote:	Die Angebote wurden sowohl rechnerisch als auch hinsichtlich der Angemessenheit der Angebotsendsumme überprüft; die Angebote sind als vollständig und gültig zu bewerten.	
Geprüfte Angebote:	01. Fa. Elektro Hartmann Donaueschingen	- EUR 97.624,15
	02. Fa.	- EUR 96.118,69
Vergabevorschlag:	Der Zuschlag sollte an: Waldmann Elektrotechnik GmbH & Co. KG Dauchinger Straße 28 78056 Villingen-Schwenningen zum Preis von EUR 96.118,69 einschl. 19% MwSt. erfolgen.	

Die Kostenschätzung von Halder Architekten vom 26.01.2021 betrug EUR 69.779,60 brutto.
Die Kostenberechnung vom 04.03.2021 lag bei EUR 102.141,60 brutto.

Aufgestellt:
Blumberg, den 19.04.2021.
MEPlus GmbH

Michael Berger

Vergabevorschlag

Bauvorhaben Neubau Kinderkrippe
in Tuningen

Bauherr Gemeinde Tuningen
Auf dem Platz 1
78609 Tuningen

Gewerk **Einbaumöbel**

Die Leistung war beschränkt vom **17.03.21** bis **08.04.21** ausgeschrieben

Die Angebotseröffnung fand am **08.04.21** im Rathaus der Gemeinde Tuningen statt

An der Ausschreibung haben **14** Firmen teilgenommen

Es haben insgesamt **3** Firmen Angebote eingereicht

Die Auswertung ist als Preispiegel beigefügt.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **Einbaumöbel** an die
Firma **Rothfelder, VS-Schwenningen** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto **26.729,78 €**

Kostenansatz

Besonderheiten

Der Kostenansatz ist in der Kostengruppe 600 enthalten

Aufgestellt
VS-Schwenningen, den 19.04.2021
Hermle Erich
Halder Architekten

Vergabevorschlag

Bauvorhaben Neubau Kinderkrippe
in Tuningen

Bauherr Gemeinde Tuningen
Auf dem Platz 1
78609 Tuningen

Gewerk **Lose Möbel (22)**

Die Leistung war beschränkt vom **17.03.21** bis **08.04.21** ausgeschrieben

Die Angebotseröffnung fand am **08.04.21** im Rathaus der Gemeinde Tuningen statt

An der Ausschreibung haben **14** Firmen teilgenommen

Es hat **1** Firma ein Angebot eingereicht

Die Auswertung ist als Preispiegel beigefügt.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **Lose Möbel (22)** an die
Firma **Wehrfritz/HABA, Bad Rodach** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto bei Gewerk 22,23,24 **28.495,34 €**

Auftragsumme brutto nur für Gewerk 22 29.226,00 €

Kostenansatz

Besonderheiten

Der Kostenansatz ist in der Kostengruppe 600 enthalten

Bei einer gemeinsamen Vergabe der drei Gewerke an die Fa. Wehrfritz ergibt sich eine günstigere Gesamtauftragssumme.

Aufgestellt

VS-Schwenningen, den 19.04.2021

Hermle Erich

Halder Architekten

Vergabevorschlag

Bauvorhaben Neubau Kinderkrippe
in Tuningen

Bauherr Gemeinde Tuningen
Auf dem Platz 1
78609 Tuningen

Gewerk **Ausstattung (24)**

Die Leistung war beschränkt vom **17.03.21** bis **08.04.21** ausgeschrieben

Die Angebotseröffnung fand am **08.04.21** im Rathaus der Gemeinde Tuningen statt

An der Ausschreibung haben **14** Firmen teilgenommen

Es hat **1** Firma ein Angebot eingereicht

Die Auswertung ist als Preispiegel beigefügt.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **Ausstattung (24)** an die
Firma **Wehrfritz/HABA, Bad Rodach** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto bei Gewerk 22,23,24 **1.116,85 €**

Auftragsumme brutto nur für Gewerk 24 1.431,87 €

Kostenansatz

Besonderheiten

Der Kostenansatz ist in der Kostengruppe 600 enthalten

Bei einer gemeinsamen Vergabe der drei Gewerke an die Fa. Wehrfritz ergibt sich eine günstigere Gesamtauftragsumme.

Aufgestellt

VS-Schwenningen, den 19.04.2021

Hermle Erich

Halder Architekten

Vergabevorschlag

Bauvorhaben Neubau Kinderkrippe
in Tuningen

Bauherr Gemeinde Tuningen
Auf dem Platz 1
78609 Tuningen

Gewerk **Büromöbel (23)**

Die Leistung war beschränkt vom **17.03.21** bis **08.04.21** ausgeschrieben

Die Angebotseröffnung fand am **08.04.21** im Rathaus der Gemeinde Tuningen statt

An der Ausschreibung haben **14** Firmen teilgenommen

Es hat **1** Firma ein Angebot eingereicht

Die Auswertung ist als Preispiegel beigefügt.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **Büromöbel (23)** an die
Firma **Wehrfritz/HABA, Bad Rodach** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto bei Gewerk 22,23,24 **11.316,32 €**

Auftragsumme brutto nur für Gewerk 23 13.057,29 €

Kostenansatz

Besonderheiten

Der Kostenansatz ist in der Kostengruppe 600 enthalten

Bei einer gemeinsamen Vergabe der drei Gewerke an die Fa. Wehrfritz ergibt sich eine günstigere Gesamtauftragsumme.

Aufgestellt

VS-Schwenningen, den 19.04.2021

Hermle Erich

Halder Architekten

Vergabevorschlag

Bauvorhaben Neubau Kinderkrippe
in Tuningen

Bauherr Gemeinde Tuningen
Auf dem Platz 1
78609 Tuningen

Gewerk **Sofas**

Bei der Vorbemusterung der Einrichtungsgegenständen wurde zwei Sofas ausgewählt die so in der bei anderen Herstellern nicht bestellbar waren. Aus diesem Grund wurden die Sofas direkt bei dem Lieferanten angefragt und keine weiteren Angebote eingeholt.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **Sofas** an die
Firma **Aurednik GmbH, Bessenbach** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto **784,00 €**

Besonderheiten

Aufgestellt
VS-Schwenningen, den 19.04.2021
Hermle Erich
Halder Architekten

Vergabevorschlag

Bauvorhaben	Neubau Kinderkrippe in Tuningen
Bauherr	Gemeinde Tuningen Auf dem Platz 1 78609 Tuningen
Gewerk	Ergänzungen Holzgerätschaften

Als Ergänzung zu den vorhandenen Turnmatten wurde diese Leistung bei dem damaligen Lieferanten angefragt und keine weiteren Angebote eingeholt.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **Ergänzungen Holzgerätschaften** an die
Firma **Basisgemeinde, Tüttendorf** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto **1.445,60 €**

Besonderheiten

Aufgestellt
VS-Schwenningen, den 19.04.2021
Hermle Erich
Halder Architekten

Vergabevorschlag

Bauvorhaben	Neubau Kinderkrippe in Tuningen
Bauherr	Gemeinde Tuningen Auf dem Platz 1 78609 Tuningen
Gewerk	Turnmatten

Als Ergänzung zu den vorhandenen Turnmatten wurde diese Leistung bei dem damaligen Lieferanten angefragt und keine weiteren Angebote eingeholt.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **Turnmatten** an die
Firma **Sportco, Hagen** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto **2.036,22 €**

Besonderheiten

Aufgestellt
VS-Schwenningen, den 19.04.2021
Hermle Erich
Halder Architekten

Vergabevorschlag

Bauvorhaben	Neubau Kinderkrippe in Tuningen
Bauherr	Gemeinde Tuningen Auf dem Platz 1 78609 Tuningen
Gewerk	Schaumstoffbetten und Drehstühle

Die vorhandenen Schaumstoffmatratzen und Drehstühle für die Erzieherinnen haben sich sehr gut bewährt. Es hat sich daher angeboten diese Artikel direkt bei dem damaligen Lieferanten anzufragen und keine weiteren Angebote einzuholen.

Vergabevorschlag

Die Planer schlagen vor die **Schaumstoffbetten und** an die
Firma **Kita Traum, Gera** zu vergeben.

Vorläufige Auftragsumme brutto 4.221,80 €
abzügl. 2 % Skonto

Besonderheiten

Aufgestellt
VS-Schwenningen, den 19.04.2021
Hermle Erich
Halder Architekten