

GEMEINDE Tuningen

Erneuerung der Infrastruktur im Sunthausener Stichweg

Erd-, Tief-, Strassenbauarbeiten

Verlegen der Wasserleitung

Kostenfeststellung und Vergleich

Kostenvergleich zum Haushaltsansatz

Im Vergleich zur Vergabe/Kostenberechnung ergeben sich mit den Zahlen aus der Kostenfeststellung folgende Gewerksummen (Anmerkung: Kosten im Gewerk Wasser netto, sonst brutto).

Straßenbau	Kostenfeststellung	Vergabe [EUR]	Kostenberechnung [EUR]
Straßenbau (Fa. Walter)	86.731,38		
Kleinrechnungen (Fa. Boschert)	277,40	146.000,00	125.000,00
Ingenieurhonorar (BIT)	18.455,56		
Summe	105.464,34	146.000,00	125.000,00
Differenz zur KF		-40.535,66	-19.535,66

Kanalbau	Kostenfeststellung	Vergabe [EUR]	Kostenberechnung [EUR]
Mischwasserkanal Hauptleitung (Fa. Walter)	73.920,03	112.000,00	147.000,00
Mischwasserkanal Hausanschlüsse (Fa. Walter)	7.532,52		
Kleinrechnungen (Fa. Gengenbach)	530,62		
Ingenieurhonorar (BIT)	16.367,97		
Summe	98.351,14	112.000,00	147.000,00
Differenz zur KF		-13.648,86	-48.648,86

Wasserversorgung	Kostenfeststellung	Vergabe [EUR]	Kostenberechnung [EUR]
Tiefbau HL (Fa. Walter)	6.991,66	41.000,00	39.000,00
Tiefbau HA (Fa. Walter)	8.774,24		
Montage (Fa. Rack)	6.429,68		
Ingenieurhonorar (BIT)	5.495,25		
Summe	27.690,83	41.000,00	39.000,00
Differenz zur KF		-13.309,17	-11.309,17

Sunthausen Stichweg	Kostenfeststellung	Vergabe [EUR]	Kostenberechnung [EUR]
Summe	231.506,31	299.000,00	311.000,00
Differenz zur KF		-67.493,69 (-22,7%)	-79.493,69 (-25,7 %)

BIT Ingenieure AG

Villingen, den 25.08.2021

Rainer Christ