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Sitzung am: 09.05.2019 
TOP: 4 
Erneuerung der Infrastruktur in der Kalkhofstraße  
- Vergabe Wasserleitung 
 
Sachverständige: Herr Christ, BIT Ingenieure 
 
Befangen:  -- 
 

Sachstandsbericht: 
 
I. Überblick 

 
Die Gemeinde Tuningen saniert über das Landessanierungsprogramm die 
Erschließungsstraße „Kalkhofstraße“ auf einer Ausbaulänge von ca. 650m. Die zur 
Maßnahme zugehörigen Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten sind bereits ausgeschrieben und 
bereits vergeben. 
 
Die noch notwendige Ausschreibung über die Verlegearbeiten zur Wasserleitung wurde 
zwischenzeitlich beschränkt durchgeführt. Die Submission fand am 26.04.2019 auf dem 
Rathaus statt.  
 
 
II. Auszuführende Arbeiten 
 
 
Wasserversorgung: 
 

 Durchführung der Verlegung der Wasserleitung (ca. 500m) 

 Nach Bedarf Sanierung der Hausanschlüsse in offener Bauweise 
 
 
III. Ergebnis der Ausschreibung 
 
Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten 
 

 Bieter / (Firma) Submission 
EUR (Brutto) 

Geprüfte Summe 
EUR (Brutto) 

Differenz 
(%) 

1 
Fa. Rack, 
Renquishausen 

165.421,68 165.421,68  

 
 
 
 
 

 



  

IV. Wertung der Angebote 
 
Insgesamt sind fünf Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden. Eingereicht 
wurde 1 Angebot. 
 
Sämtliche Bieter haben die im Hauptangebot geforderten technischen Anforderungen erfüllt 
und vollständige Angebote abgegeben, so dass eine Wertung aller Angebote erfolgen konnte. 
 
V. Vergaberelevante Preisnachlässe / Sondervorschläge 
 
Keine 
 
 
VI. Kostenentwicklung 
 
Bemerkung:  In der vorliegenden Tabelle sind die Vergabesummen der Fa. Walter (Tiefbau) 

und der Verlegung der Wasserleitung eingearbeitet.  
  
 Nach Verteilung der entsprechenden Kosten ergibt sich der Vergleich zu den 

Haushaltsansätzen wie folgt (Straßenbau/Kanalisation brutto; 
Wasserversorgung netto): 

 
 

Sanierung 
„Kalkhofstraße“ 

Gewerk Firmen 

 
Vergabe 

 
[EUR] 

 

 
Summe 

 
[EUR] 

 
Kostenberechn. 

 
[EUR] 

 

 
Vergleich 

 
[EUR] 

Straßenbau 

Fa. Walter 1.873.959,97 

2.325.000,00 2.681.000,00 +356.000,00 

Montage 
Beleuchtung 

75.000,00 

Fahrgasthallen 35.000,00 

Bepflanzung 50.000,00 

Nebenkosten/ 
Unvorhergesehenes 

291.040,03 

Kanalbau 

Fa. Walter 867.457,71 

980.000,00 849.000,00 -131.000,00 

Nebenkosten/ 
Unvorhergesehenes 

112.542,29 

Wasser 

Fa. Walter 199.475,05 

388.000,00 280.000,00 -108.000,00 

Verlegung 
139.009,81 

(brutto 165.421,68) 



  

Nebenkosten/ 
Unvorhergesehenes 

49.515,14 

Gesamt   3.693.000,00 3.810.000,00 +117.000,00 

 
 
Vergleich zum Haushaltsansatz: 
 
In obiger Tabelle sind die Vergabesummen der Kostenberechnung der BIT Ingenieure vom 
Dezember 2018 gegenübergestellt. Über alle Gewerke betrachtet, gibt es dabei eine 
Einsparung in Höhe von 117.000 € (ca. 4%). Aus diesem Grunde ist das 
Ausschreibungsergebnis als gut zu bezeichnen. 
Leider hat der gute Trend aus der Vergabe der Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten nicht für 
das Verlegen der Wasserleitung angehalten, so dass das Ergebnis dieser Ausschreibung die 
Gesamteinsparung etwas drückt. Ausschlaggebend hierfür sind die rapide ansteigenden 
Materialkosten v.a. im Bereich der Gußformstücke. Dennoch ist nach wie vor im Vergleich zur 
Kostenberechnung ein sechsstelliges Delta vorhanden. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt im Zuge der Erneuerung der Kalkhofstraße die Verlegung der 
Wasserleitung an den wirtschaftlichsten Bieter der Fa. Rack aus Renquishausen zum Preis 
von brutto 165.421,68 Euro, zu vergeben. 
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