Projektnummer: 20R331

Bauzeitenplan

Bauzeitenplan- DK0 Haldenwald

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Baustelleneinrichtung	21at	Do, 01.12.22	Fr, 30.12.22
2	Vorbereitende Maßnahmen	250at	Mo, 02.01.23	Di, 02.01.24
2.1	Profilierung nördliche Ablagerung, Bodenumlagerung	41at	Mo, 02.01.23	Di, 28.02.23
2.2	Eignungsprüfung	42at	Mi, 01.03.23	Di, 02.05.23
2.3	Versuchsfeld	41at	Mi, 03.05.23	Mo, 03.07.23
2.4	Bauabkapselung nördliche Ablagerung	66at	Di, 04.07.23	Mi, 04.10.23
2.5	Rekultivierung - Phase 1 (nördliche Ablagerung)	60at	Do, 05.10.23	Di, 02.01.24
2.6	Errichten von RRB-OFA und Anschluss an S4	41at	Mo, 02.01.23	Di, 28.02.23
3	1. BA - Bau und Verfüllung	8636at	Mi, 03.01.24	Mo, 01.10.57
3.1	Bau (I-1, I-2 und IIa-1), Basisabdichtung (Planum, Entwässerung)	1048at	Mi, 03.01.24	Do, 02.03.28
3.2	Verfüllung (I-1, I-2 und IIa-1)	1253at	Fr, 01.03.24	Di, 27.02.29
3.3	Bau (IIa-2), Basisabdichtung (Planum, Entwässerung)	791at	Di, 02.01.29	Mo, 01.03.32
3.4	Verfüllung (IIa-2)	1003at	Mi, 28.02.29	Mo, 28.02.33
3.5	Bau (IIb-1), Basisabdichtung (Planum, Entwässerung)	731at	Mo, 03.01.33	Fr, 30.11.35
3.6	Verfüllung (IIb-1)	941at	Di, 01.03.33	Fr, 28.11.36
3.7	Bau (IIa-2, IIb-2 und IIb-3), Basisabdichtung (Planum, Entwässerung)	1244at	Mi, 01.10.36	Mo, 02.09.41
3.8	Verfüllung (IIa-3, IIb-2 und IIb-3)	1461at	Mo, 01.12.36	Fr, 29.08.42
3.9	Bau (I-3), Basisabdichtung (Planum, Entwässerung)	3719at	Di, 01.07.42	Fr, 29.09.56
3.10	Verfüllung (I-3)	3936at	Mo, 01.09.42	Mo, 01.10.57
4	1.BA - Rekultivierung	8909at	Do, 02.01.25	Do, 02.10.59
4.1	Phase 2	250at	Do, 02.01.25	Mi, 31.12.25
4.2	Phase 3	250at	Fr, 01.09.28	Fr, 31.08.29
4.3	Phase 5	292at	Mo, 03.01.33	Di, 28.02.34
4.4	Phase 6.1	252at	Mo, 01.12.36	Di, 01.12.37
4.5	Phase 6.2	252at	Do, 01.12.39	Fr, 30.11.40
4.6	Phase 7	262at	Mo, 01.09.42	Di, 01.09.43
4.7	Phase 8	524at	Mo, 01.10.57	Do, 02.10.59



Projektzeitrahmen von Sa, 01.10.22 bis Mi, 31.12.59
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 24.11.2021 15:38
Filter:
Bearbeiter: T.Huber

Roth & Partner GmbH
Hans-Sachs-Str. 9
76133 Karlsruhe
Tel. +49 721 984530
Fax +49 721 9845399
e-Mail: info@lb-roth.com

erstellt mit pro Plan 2007/2010.14 Seite 1v 1PS/X-BFBD17A8B6A Lizenz für Ingenieurbüro Roth & Partner GmbH, Karlsruhe